

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N.12 del 23.09.2024

OGGETTO: Piano Riorganizzazione Servizi ("PRS") – Cronoprogramma degli interventi di realizzazione/adeguamento delle Strutture a Supporto dei Servizi di Raccolta (SSR). Aggiornamento 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì 23 del mese Settembre alle ore 14:30 presso l'Auditorium di Aisa Impianti, Loc. San Zeno, in Arezzo si è riunita in videoconferenza la seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea con Nota Prot. n. 3934 del 14.09.2024.

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza.

Sono inoltre presenti

- il Direttore Generale Ing. Enzo Tacconi
- L'Avv. Angela Barbi che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

- Omissis -

Si passa quindi all'esame del quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Piano Riorganizzazione Servizi ("PRS") – Cronoprogramma degli interventi di realizzazione/adeguamento delle Strutture a Supporto dei Servizi di Raccolta (SSR). Aggiornamento 2024"**

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	3,60%		X
2.	ANGHIARI	0,23%		X
3.	ARCIDOSO	0,16%	X	
4.	AREZZO	15,89%	X	
5.	ASCIANO	4,80%	X	
6.	BADIA TEDALDA	0,02%	X	
7.	BIBBIENA	0,38%	X	
8.	BUCINE	0,46%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,22%		X
10.	CAMPAGNATICO	0,09%		X
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,67%	X	
12.	CAPALBIO	0,17%		X
13.	CAPOLONA	0,31%	X	
14. x	CAPRESE MICHELANGELO	0,04%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,30%	X	
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,60%	X	
17.	CASTEL DEL PIANO	0,20%	X	
18.	CASTEL FOCOGNANO	0,07%	X	
19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,09%		X

20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,56%		X
21.	CASTELL'AZZARA	0,07%		X
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,21%	X	
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,47%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,13%	X	
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,74%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,88%		X
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,08%		X
28.	CAVRIGLIA	0,47%	X	
29.	CETONA	0,14%		X
30.	CHIANCIANO TERME	0,55%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%		X
32.	CHIUSDINO	0,09%	X	
33.	CHIUSI	0,62%	X	
34.	CHIUSI DELLA VERNA	0,18%		X
35.	CINIGIANO	0,11%	X	
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	0,89%		X
37.	CIVITELLA PAGANICO	6,18%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	0,98%	X	
39.	CORTONA	1,20%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIANA	0,52%	X	
41.	FOLLONICA	1,73%	X	
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,12%	X	
43.	GAVORRANO	0,45%	X	
44.	GROSSETO	12,72%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%	X	
46.	LATERINA PERGINE VALDARNO	0,32%		X
47.	LORO CIUFFENNA	0,32%	X	
48.	LUCIGNANO	0,18%		X
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,17%	X	
50.	MANCIANO	0,28%		X
51.	MARCIANO DELLA CHIANA	0,18%		X
52.	MASSA MARITTIMA	0,52%		X
53.	MONTALCINO	0,36%		X
54.	MONTE ARGENTARIO	0,55%	X	
55.	MONTE SAN SAVINO	0,55%	X	
56.	MONTEMIGNAIO	0,03%		X
57.	MONTEPULCIANO	0,86%	X	
58.	MONTERCHI	0,10%	X	
59.	MONTERIGGIONI	0,84%	X	
60.	MONTERONI D'ARZIA	0,53%	X	
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,08%		X
62.	MONTEVARCHI	1,40%	X	
63.	MONTICIANO	0,09%		X
64.	MONTIERI	0,07%		X
65.	MURLO	0,14%	X	

66.	ORBETELLO	0,66%	X	
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,04%	X	
68.	PIANCASTAGNAIO	0,22%	X	
69.	PIENZA	0,13%		X
70.	PIEVE SANTO STEFANO	0,16%		X
71.	PIOMBINO	1,61%		X
72.	PITIGLIANO	0,20%	X	
73.	POGGIBONSI	5,81%	X	
74.	POPPI	0,24%	X	
75.	PRATOVECCHIOSTIA	0,18%		X
76.	RADDA IN CHIANTI	0,09%		X
77.	RADICOFANI	0,11%		X
78.	RADICONOLI	0,04%		X
79.	RAPOLANO TERME	0,32%	X	
80.	ROCCALBEGNA	0,04%		X
81.	ROCCASTRADA	0,49%		X
82.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	0,07%	X	
83.	SAN GIMIGNANO	0,40%	X	
84.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,77%	X	
85.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,17%	X	
86.	SAN VINCENZO	0,67%	X	
87.	SANSEPOLCRO	0,97%	X	
88.	SANTA FIORA	0,08%	X	
89.	SARTEANO	0,28%	X	
90.	SASSETTA	0,02%		X
91.	SCANSANO	0,18%		X
92.	SCARLINO	0,41%	X	
93.	SEGGIANO	0,02%		X
94.	SEMPRONIANO	0,04%	X	
95.	SIENA	3,00%	X	
96.	SINALUNGA	0,71%	X	
97.	SORANO	0,14%	X	
98.	SOVICILLE	0,59%	X	
99.	SUBBIANO	0,46%	X	
100.	SUVERETO	0,14%		X
101.	TALLA	0,03%		X
102.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	13,87%	X	
103.	TORRITA DI SIENA	0,50%	X	
104.	TREQUANDA	0,06%		X
	TOTALE	100,00%		

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, constatato che i Comuni presenti (64/104) sono in numero superiore alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, e rappresentano il 87,32% di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto;

(1. PREMESSE)

VISTO

- il Contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud (*"Contratto di Servizio"*) stipulato il 27.03.2013 tra l'Autorità rifiuti ATO Toscana Sud e il Gestore SEI Toscana, società di progetto costituita dall'RTI aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio;
- l'art. 1.1 del Contratto di Servizio, secondo il quale le espressioni utilizzate nel contratto avranno il significato indicato nel Glossario allegato agli atti di gara (Documento H);

VISTE le seguenti definizioni riportate nel Glossario Documento H

- *"Piano di riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture minori": ... strumento adottato e approvato dalla Comunità d'Ambito per la definizione di modalità e tempi di passaggio a modello industriale di area vasta rispetto all'insieme degli elementi che compongono il servizio e le interfacce di questo con il sistema impiantistico;*
- *"Progetto di riorganizzazione dei servizi e delle infrastrutture minori: ...elemento progettuale di concreto redatto dal gestore Unico sulla base del Piano di riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture minori completo di tutti gli elementi organizzativi, gestionali e in ordine allo sviluppo temporale della concreta attuazione del Piano di riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture minori";*

DATO ATTO CHE nel Glossario si intendono per:

- Servizi: Raccolta, Spazzamento e Lavaggio Strade, Servizi presso le SSR, Conferimenti agli impianti, Servizi di Trasporto, Servizi Accessori, Servizi Opzionali e Applicazione e riscossione tariffa
- Infrastrutture minori: Strutture a Supporto dei Servizi di Raccolta (SSR) o Centri di Raccolta e le Stazioni di Trasferenza

VISTO

- l'articolo 11.1.(ii) del Contratto di Servizio secondo cui gli strumenti "a regime" di programmazione e regolazione del Servizio, prescindendo da quelli relativi al Sistema degli Impianti, sono costituiti dal *Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture minori* e, a valle di questo, dal *Progetto di riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture minori* che consta esclusivamente del cronoprogramma di intervento del suddetto Piano;
- l'articolo 11.2.(ii) del Contratto di Servizio secondo cui l'Autorità d'Ambito deve approvare il Piano di riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori sulla base della Proposta di riorganizzazione formulata dal gestore in sede di gara;

RICORDATO CHE con Delibera di Assemblea n. 03 del 31.01.2022:

- è stato dato atto dell'avvenuta presentazione da parte di SEI Toscana, con nota prot. 23158 del 02.08.2021, del Piano Industriale approvato dalla sua Assemblea dei soci, che conteneva anche una proiezione fino a fine concessione dei costi operativi e dei costi del capitale e del conseguente Piano economico finanziario a fini tariffari, come riportato nell'estratto di cui all'**Allegato 1** del Piano Industriale di SEI Toscana;
- è stato approvato, anche ai fini della presentazione al MiTE delle proposte di finanziamento con i fondi del PNRR, il Piano Riorganizzazione Servizi (*"PRS"*) comprensivo dei seguenti documenti

presentati da SEI Toscana nella versione finale trasmessa con nota Prot. SEI n. 2362 del 25.01.2022 (ns. Prot. n. 0515/2022):

- Proposta di Piano di Riorganizzazione dei Servizi (PRS) – Quadro Generale d'Ambito, comprensivo del Piano economico-finanziario
- Progetti specifici di PRS, elaborati a livello di singola AOR;
- Cronoprogramma d'insieme dei Progetti specifici di PRS per singola AOR;

nel loro insieme il "Progetto di riorganizzazione dei servizi" ai sensi del Contratto di Servizio;

- è stato recepito l'Ordine del giorno n.01 presentato dalle Amministrazioni comunali avente ad oggetto *"Piano Riorganizzazione Servizi: Recepimento istanze amministrazioni comunali su PRS di AOR"* con il quale si conferiva mandato al Direttore Generale:

- *"di rappresentare a SEI Toscana l'esigenza che, in sede di progettazione esecutiva degli indirizzi generali di pianificazione di AOR approvati con la presente delibera, siano recepite le istanze espresse dalle Amministrazioni comunali come rappresentate nella ricognizione allegata alla presente, fermo restando il rispetto degli obiettivi generali di efficientamento e standardizzazione del servizio al fine di un contenimento dei costi e delle tariffe per tutti i Comuni dell'Ambito;*
- *di promuovere presso il gestore SEI Toscana e le Amministrazioni comunali interessate una valutazione sulla possibilità di ridefinire il Cronoprogramma degli interventi, per tener conto di specifiche istanze da esse formulate, al fine di sottoporre una nuova versione del Cronoprogramma ad una prossima Assemblée";*

RICORDATO ALTRESI' CHE:

- con la Delibera di Assemblea n. 32 del 20.12.2022 è stato approvato l'aggiornamento del cronoprogramma allegato al Piano di Riorganizzazione dei Servizi di cui alla precedente DA n. 03/2022, con modifiche riguardanti le tempistiche di riorganizzazione per il Comune di Laterina Pergine Valdarno, il Comune di San Quirico d'Orcia, i Comuni ricadenti nell'AOR GR-Costa Nord e nell'AOR LI-Val di Cornia;
- con la Delibera di Assemblea n. 18 del 30.11.2023 è stato approvato il Cronoprogramma attuativo per l'anno 2024, quale integrazione a aggiornamento dello sviluppo delle attività di cui al Cronoprogramma generale approvato con la DA n. 32/22, dando altresì mandato al Direttore Generale di richiedere al Gestore SEI Toscana lo sviluppo del cronoprogramma attuativo anche per l'anno 2025 con priorità, anche sinergiche rispetto al cronoprogramma 2024, per progettualità eventualmente oggetto di finanziamenti;

RICORDATO CHE il Piano di Riorganizzazione dei Servizi si caratterizza per un approccio unitario ed organico di riorganizzazione dei servizi sull'intero Ambito, con obiettivi finalizzati a:

- una razionalizzazione e industrializzazione dei servizi di Raccolta e Spazzamento erogati sul territorio per superare le frammentazioni gestionali e recuperare efficienza;
- un miglioramento della qualità del servizio in misura omogenea per tutti i Comuni dell'Ambito nell'intero orizzonte temporale del Piano, salvo una diversa calendarizzazione dei singoli interventi;
- un incremento dei livelli di raccolta differenziata e riciclo, nel pieno recepimento degli impegni comunitari e degli obblighi normativi in materia;

- una implementazione dei sistemi di tariffazione puntuale nel rispetto della vigente normativa;
- uno sviluppo di iniziative di comunicazione, sia nei confronti degli Enti Locali (Comuni ed EGATO), che dei cittadini (da trasformare in "utenti consapevoli");
- una sostenibilità tariffaria di efficientamento dei costi operativi per fronteggiare il crescente livello dei costi d'Uso del Capitale connesso con l'ingente Piano degli Investimenti;

(2. AGGIORNAMENTO AL 2024 DEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI - "PRS AGGIORNATO 2024")

CONSIDERATO CHE il Gestore SEI Toscana ha proceduto ad un aggiornamento del proprio Piano Industriale ("PI23") che riguarda il periodo 2021-2027, trasmesso all'Autorità di Ambito in data 02.04.2024 (ns Prot. n. 1595/2024) presentato al Consiglio Direttivo nella seduta del giorno 28.03.2024, la cui precedente versione era stata approvata dal Gestore stesso nel mese di agosto 2021 e da essa era scaturita la proposta del Piano di Riorganizzazione dei Servizi poi approvata dall'Autorità di Ambito con la richiamata Delibera Assembleare n. 03/22;

PRESO ATTO CHE il suddetto aggiornamento del Piano Industriale, come ampiamente evidenziato del Gestore SEI Toscana, è stato principalmente dettato da:

- condizioni generali su cui era stato sviluppato il Piano Industriale originario (livelli di costi e di investimenti e loro andamento nel tempo) completamente diverse rispetto a quelle che si sono verificate nel biennio 2022-2023 e ai livelli che si constatano oggi sul mercato;
- aspetti di carattere tecnico e industriale derivanti dall'esperienza di attuazione dei primi due anni (2022-23) che hanno inciso significativamente nello sviluppo del Piano rispetto alle ipotesi che erano state assunte originariamente;
- accordi Convenzionali sottoscritti per l'ottenimento dei finanziamenti del MASE a valere sui fondi del PNRR per i quali era necessario rendere evidente i relativi impatti da un punto di vista anche tariffario;

RICORDATO CHE l'Assemblea di Ambito nella seduta del 19.04.2024 ha approvato uno specifico Ordine del Giorno con il quale:

- era stata ravvisata l'esigenza di procedere con l'aggiornamento del Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori per tenere conto sia di quanto concretamente attuato nel corso del primo biennio (2024-2025) sia degli effetti derivanti dalle mutazioni del contesto economico in cui il PRS era stato predisposto;
- sono stati assegnati specifici mandati al Consiglio Direttivo e al Direttore Generale e in particolare proprio sul PRS era stato richiesto che fossero stabilite e messe in atto con il Gestore SEI Toscana azioni concrete ed essenziali a sostegno del PRS perseguendo i seguenti obiettivi:
 - *"un costante incremento quantitativo della percentuale di Raccolta Differenziata e, soprattutto, il miglioramento dei livelli qualitativi dei rifiuti raccolti in maniera differenziata al fine di raggiungere migliori livelli di ricavi dalla vendita dei materiali e ridurre i quantitativi di scarti derivanti dalla loro valorizzazione poi da avviare a smaltimento;*
 - *l'elaborazione di un percorso per il coinvolgimento di tutte le Amministrazioni comunali destinato ad una campagna di sensibilizzazione dei territori e dei cittadini alla qualità della Raccolta Differenziata e di un comportamento virtuoso;*

- *La definizione di un programma attuativo puntuale degli interventi riguardanti i Centri di Raccolta/Stazione Ecologiche e dei progetti finanziati con il PNRR che, grazie anche all'individuazione di percorsi amministrativi certi, ne velocizzi la realizzazione al fine di assicurare ai cittadini servizi alternativi di maggior efficacia, efficienza ed economicità;*
- *l'impegno da parte di SEI Toscana di predisporre un apposito documento annuale esplicativo sintetico da presentare in appositi incontri, oltre che all'Autorità di Ambito, a tutte le Amministrazioni Comunali contenente:*
 - a. il dettaglio dei costi inerenti i servizi che, ai sensi della disciplina ARERA, saranno imputati nel PEF di due anni successivo;*
 - b. il confronto con i costi dell'esercizio precedente;*
 - c. le motivazioni relative agli eventuali scostamenti;*
- *l'impegno da parte del Gestore all'individuazione, nel contesto dell'aggiornamento del PRS, di specifici obiettivi di efficientamento del servizio o dell'azione organizzativa del gestore al fine del contenimento dei costi con l'impegno reciproco alla loro misurazione per verificarne il concreto raggiungimento";*

VISTA la nota di SEI Toscana nota Prot. n. 10210 del giorno 30.05.2024 (ns Prot. n. 2575/2024) con la quale sono stati trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- Documento di aggiornamento della "Relazione di inquadramento generale", quale aggiornamento del PRS a livello di Ambito nella sua declinazione operativa a livello di riorganizzazione dei servizi ed investimenti necessari;
- Documento di aggiornamento della "Relazione specifica di AOR", redatto a livello di singola AOR, quale aggiornamento delle previsioni progettuali e degli impegni assunti con quadro di raffronto con il precedente PRS approvato dall'Assemblea di Ambito con DA n.03/22;

DATO ATTO che l'Autorità di Ambito:

- con nota Prot. n. 2653 del giorno 05.06.2024:
 - ha comunicato a tutte le Amministrazioni Comunali il caricamento dei suddetti elaborati nella loro Area Riservata sul sito dell'Autorità di Ambito (www.atotoscanasud.it) alla sezione "AREA";
 - ha richiesto di trasmettere eventuali contributi e/o osservazioni a questa Autorità di Ambito e al Gestore SEI Toscana entro il termine del 21.06.2024;
 - ha anticipato la calendarizzazione di tre incontri a livello provinciale al fine di consentire, analogamente a quanto effettuato nel 2021, una illustrazione da parte del Gestore delle motivazioni e delle risultanze dell'aggiornamento del PRS e un confronto diretto con le Amministrazioni Comunali;
- con nota Prot. n. 2773 del giorno 14.06.2024, a valle di una prima analisi della documentazione tecnica messa a disposizione del Gestore SEI Toscana, ha formulato al gestore una richiesta di integrazioni funzionale a meglio fare comprendere i criteri presi a riferimento per l'elaborazione del PRS nella sua versione aggiornata attraverso la stesura di specifici Focus/Appendici;

CONSIDERATO CHE:

- nel mese di luglio 2024, analogamente a quanto effettuato nel 2021, al fine di consentire una illustrazione da parte del Gestore delle motivazioni e delle risultanze dell'aggiornamento del PRS e un confronto diretto con le Amministrazioni Comunali, l'Autorità ha calendarizzato in data 11 e 12.07.2024 tre incontri a livello provinciale;
- già a partire dal mese di giugno e per i successivi mesi di luglio e agosto l'Autorità ha incontrato tutte le Amministrazioni comunali che hanno specificatamente richiesto un confronto finalizzato ad approfondire i contenuti dell'aggiornamento del PRS presentato da SEI Toscana;

VISTI i contributi pervenuti dalle Amministrazioni comunali rispetto alla versione aggiornata al 2024 del PRS, come riportate nel quadro sinottico di cui in Allegato 1 integrate con le osservazioni emerse in occasione delle sedute di confronto sopra richiamate;

TENUTO CONTO CHE l'Autorità con nota Prot.3340 del 29.07.2024 ha richiesto a SEI Toscana di trasmettere, a valle dei succitati incontri e richieste di integrazioni, una versione rivista dell'aggiornamento della Proposta di Piano di Riorganizzazione dei Servizi;

VISTA la nota di SEI Toscana Prot.14573 del 1.08.2024 (ns Prot.3389/2024) con la quale, ad esito degli incontri provinciali e le richieste formulate dall'Autorità di Ambito e dalle Amministrazioni comunali, sono state trasmesse all'Autorità le versioni aggiornate dei seguenti documenti:

- Documento di aggiornamento della "Relazione di inquadramento generale", quale aggiornamento del PRS a livello di Ambito nella sua declinazione operativa a livello di riorganizzazione dei servizi ed investimenti necessari ("**Allegato 2**");
- Set di Appendici riguardanti gli aspetti segnalati dall'Autorità di Ambito con la succitata nota Prot.n.2773/2024 in relazione anche al mandato ricevuto dall'Ordine del Giorno n.01/2024 ("**Allegato 2bis**");
- Documento di aggiornamento della "Relazione specifica di AOR", redatto a livello di singola AOR, quale aggiornamento delle previsioni progettuali e degli impegni assunti con quadro di raffronto con il precedente PRS approvato dall'Assemblea di Ambito con DA n.03/22 ("**Allegato 3**");

VISTA anche la nota di SEI Toscana Prot.n.16964 del 16.09.2024 (ns Prot.n.3951/2024) con la quale è stata trasmessa una versione aggiornata del documento "Appendice 2 – Flussi";

DATO ATTO che, come rappresentato esplicitamente dal Gestore nelle premesse del documento di aggiornamento della Relazione Generale, l'aggiornamento del PRS al 2024:

- *"conferma tutti gli obiettivi strategici del documento originario, ribadendone la valenza e la portanza nel contesto della Concessione";*
- *"deriva dall'esigenza, improcrastinabile, di acquisire e valorizzare, anche in termini operativi, le evidenze emerse dal 2021 al 2023 relativamente a:*
 - a. contesto macroeconomico globale;*
 - b. contesto regolatorio ARERA;*
 - c. sviluppo industriale".*

DATO ATTO altresì che, in risposta alla sopra richiamata nota dell'Autorità di Ambito Prot.n.2773/2024 in attuazione di quanto stabilito con l'Ordine del Giorno n.1 del 19.04.2024, il set di Appendici riguarda:

- Appendice 1 ("Dimensionamento tecnico dei servizi oggetto di PRSE e quantificazioni economiche dei relativi costi ed investimenti") che riporta compiutamente i criteri di dimensionamento tecnico dei modelli di servizio proposti nel PRS (domiciliare e stradale ad accesso controllato), oltre ad un dettaglio sui servizi RUND, finalizzati a comprendere appieno i volumi di investimento (in mezzi ed attrezzature) ed i parametri tecnici utili alla determinazione dei costi del servizio.
- Appendice 2 ("Flussi") che riporta, a maggior chiarimento di quanto riportato all'interno della Relazione Generale del PRS aggiornato, un dettaglio sui flussi di rifiuti e l'evoluzione delle raccolte, sui costi di trattamento delle Raccolte Differenziate, sui ricavi delle Raccolte Differenziate e sull'avvio a recupero energetico del CSS;
- Appendice 3 ("La comunicazione al servizio delle raccolte differenziate, degli utenti e dei territori gestiti") che riporta un dettaglio dei percorsi di informazione-comunicazione realizzati finora dal Gestore SEI Toscana, in accompagnamento alle Amministrazioni Comunali progressivamente coinvolte nella revisione dei servizi di raccolta rifiuti, oltre che per gettare le basi delle prossime attività in materia di comunicazione ambientale, trasversali rispetto al processo di riorganizzazione, ma coerenti con gli obiettivi attesi e funzionali al loro perseguimento;

DATO ATTO che il documento di aggiornamento della "Relazione Generale" contiene anche:

- l'aggiornamento degli aspetti macroscopici economici-tariffari riferiti a quanto originariamente contenuto nell'Allegato 1 alla DA n.3/2022, riguardanti la proiezione fino a fine concessione dei costi operativi e dei costi del capitale;
- l'evidenza degli effetti benefici da un punto di vista tariffario dei finanziamenti PNRR come previsto delle vigenti Convenzioni espressamente richiesto dal MASE;

RITENUTO QUINDI CHE la versione aggiornata al 2024 del Piano di Riorganizzazione dei Servizi e in particolare quanto rappresentato nel documento di aggiornamento della Relazione Generale sopra citato, costituisca lo strumento programmatico sulla base del quale il gestore predispone la propria proposta di Piano Economico-Finanziario di Affidamento ("PEFA") in seno all'attività di resa conforme del Contratto di Servizio ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n. 385/2023/R/Rif oggetto di successiva apposita Delibera di Assemblea;

RITENUTO pertanto che vi siano le condizioni per procedere con l'approvazione dei seguenti documenti ad integrazione ed aggiornamento di quanto già approvato con la DA n.3/2022:

- Documento di aggiornamento della "Relazione di inquadramento generale", quale aggiornamento del PRS a livello di Ambito nella sua declinazione operativa a livello di riorganizzazione dei servizi ed investimenti necessari (Allegato 2);
- Set di Appendici riguardanti gli aspetti segnalati dall'Autorità di Ambito con la succitata nota Prot.n.2773/2024 in relazione anche al mandato ricevuto dall'Ordine del Giorno n.01/2024 ("Allegato 2bis");

- Documento di aggiornamento della "Relazione specifica di AOR", redatto a livello di singola AOR, quale aggiornamento delle previsioni progettuali e degli impegni assunti con quadro di raffronto con il precedente PRS approvato dall'Assemblea di Ambito con DA n.03/22 ("Allegato 3");

(3. CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO ALLA RACCOLTA "SSR")

RICORDATO ALTRESI' CHE con Delibera n. 3 del 31.01.2022:

- era stato approvato l'Allegato 5 "Cronoprogramma aggiornato degli interventi di realizzazione delle SSR", al fine di avere un quadro aggiornato dello stato di attuazione degli interventi di realizzazione/adeguamento delle SSR;
- era stato deliberato *"di estendere a tutti gli interventi di realizzazione delle SSR inclusi nel Cronoprogramma di cui al punto 4), ove non si prevedesse l'ingresso in tempo brevi nel capitale di SEI Toscana del nuovo Socio Esecutore, la temporanea deroga alle previsioni del bando di Gara di cui alla Delibera n. 17/2017 in ordine all'affidamento esclusivo al Socio Esecutore degli interventi di realizzazione delle Infrastrutture Minori, atta a consentire a SEI di affidare i lavori a terzi appaltatori selezionati secondo le procedure previste dal Dlgs 50/2016, persistendo tuttora le motivazioni di oggettivo interesse pubblico a fronteggiare le esigenze manifestate dalle Amministrazioni comunali a tutela dell'ambiente e dall'igiene pubblica, anche avvalendosi dei finanziamenti con fondi del PNRR"*;

RICHIAMATE

- la nota dell'Autorità di Ambito Prot. n.2773 del giorno 14.06.2024 con la quale è stato richiesto a SEI Toscana di fornire all'Autorità lo stato di aggiornamento degli interventi di realizzazione/adeguamento SSR previsti nel cronoprogramma richiamato nella Deliberazione Assembleare n. 03/22, ricordando che una versione aggiornata del "Cronoprogramma degli interventi di realizzazione delle SSR" rappresenta un atto programmatico di riferimento per il monitoraggio dei progetti su cui insistono anche i finanziamenti con fondi PNRR rispetto ai quali è stata già sottoscritta specifica convenzione tra le parti;
- la nota SEI Toscana Prot.14573 del 1.08.2024 (ns Prot.3389/2024) con la quale è stato trasmesso all'Autorità anche il Cronoprogramma aggiornato degli interventi di realizzazione dei Centri di Raccolta e/o Stazioni Ecologiche (SSR) che tiene in debito conto anche gli impegni assunti in merito alle progettualità oggetto di finanziamenti PNRR;

DATO ATTO che il Cronoprogramma aggiornato degli interventi di realizzazione dei Centri di Raccolta e/o Stazioni Ecologiche (SSR) è accompagnato anche da una sintetica relazione illustrativa che descrive puntualmente l'entità economica degli investimenti sottostanti sostenuti e/o previsti;

RITENUTO pertanto che vi siano le condizioni per procedere con l'approvazione, anche ai fini del monitoraggio dei progetti su cui insistono i finanziamenti con fondi PNRR, del *Cronoprogramma aggiornato degli interventi di realizzazione delle SSR* completo della relativa Relazione illustrativa ("Allegato 4");

(4. CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO ANNO 2024/2025)

RICHIAMATA la Delibera di Assemblea n.18 del 30.11.2023 con la quale è stato approvato, su proposta del gestore SEI Toscana, un "Cronoprogramma attuativo per l'anno 2024" di dettaglio delle attività di riorganizzazione al fine di contemperare la programmazione generale del PRS con le esigenze rappresentate dalle Amministrazioni comunali in relazione anche alla imminente tornata amministrativa;

RICHIAMATE altresì:

- la nota Prot. n. 9262 del 15.05.2024 (ns Prot. n. 2340/2024) con la quale il Gestore SEI Toscana ha trasmesso un aggiornamento straordinario dello sviluppo attuativo del PRS, resosi necessario per il verificarsi di situazioni di particolare criticità che hanno evidenziato la necessità di addivenire ad una revisione del cronoprogramma del PRS per il secondo semestre del 2024 in aggiornamento a quanto approvato con la succitata DA n.18/2023;
- la nota Prot. n. 2670 del 05.06.2024 con la quale questa Autorità di Ambito ha recepito la suddetta richiesta di avviare un confronto funzionale ad una revisione del succitato Cronoprogramma Attuativo per l'anno 2024 intraprendendo fin da subito un percorso volto a superare le criticità evidenziate dal Gestore nei processi di riorganizzazione dei servizi sui territori comunali dell'ATO Toscana Sud;

CONSIDERATO CHE nei mesi di maggio, giugno e luglio 2024 è stata avviata una interlocuzione sia con il Gestore SEI Toscana che con le Amministrazioni comunali al fine di:

- addivenire ad un affinamento del cronoprogramma ad oggi presente nella versione aggiornata del 2024 con l'obiettivo di renderlo coerente per il secondo dell'anno 2024 ed estenderlo anche all'anno 2025 secondo quanto espressamente richiesto proprio con la succitata DA n.18/2023;
- i contatti con le restanti Amministrazioni comunali per concertare e meglio definire le attività propedeutiche alla riorganizzazione e le relative tempistiche;

VISTA la nota del Gestore SEI Toscana Prot. n. 15937 del giorno 29.08.2024 (ns Prot. n.3666/2024), integrato con successivo invio ns Prot.3676/2024, con la quale è stata trasmessa una versione affinata del Cronoprogramma Attuativo delle riorganizzazioni riguardante il secondo semestre del 2024 e l'intero anno 2025 che tiene conto anche di profili di priorità per la realizzazione di progetti oggetto di finanziamenti (PNRR e RT) e ad esito, anche, di una serie di confronti e interlocuzioni avvenuti con i territori comunali interessati;

RITENUTO di procedere ad una approvazione del suddetto Cronoprogramma Attuativo ("Allegato 5"), da considerarsi come aggiornamento e integrazione rispetto a quanto approvato con la DA n.18/2023 quale declinazione delle attività da intraprendersi nel breve periodo trapiantato al secondo semestre del 2024 e all'intero 2025;

(5. TAVOLO DI CONFRONTO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEL PRS)

RICHIAMATA la succitata nota Prot.n.14573 del 1.08.2024 (ns Prot.n.3389/2024) con la quale SEI Toscana ha ribadito la piena disponibilità ad avviare specifici Tavoli di Confronto, attraverso i quali,

con assoluta trasparenza, possano essere condivise le azioni da intraprendere ed i relativi risultati attesi al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza nell'attuazione del PRS prefissati con il richiamato Ordine del Giorno n.1 approvato dall'Assemblea di Ambito;

RITENUTO pertanto:

- di aderire alla succitata proposta di avviare uno specifico Tavolo di Confronto tra Autorità di Ambito e SEI Toscana al quale possono partecipare anche, in relazione alle tematiche trattate, le rappresentanze dei Comuni in seno al Comitato delle AOR;
- di avviare i lavori del suddetto Tavolo di Confronto secondo gli obiettivi individuati nel documento "Tavolo di confronto per il monitoraggio dell'attuazione del PRS - azioni di efficientamento previste da PRS" allegato alla presente ("**Allegato 6**")

RIBADITO che:

- le valutazioni di dimensionamento tecnico ed economico (a partire dall'anno 2024 in poi) e di sviluppo del PEF Grezzo (dal 2026 in poi) riportate nel presente aggiornamento del PRS mantengono una valenza esclusivamente pianificatoria di carattere previsionale;
- i fabbisogni tecnici per i singoli territori saranno concretamente definiti in sede di elaborazione della progettazione esecutiva di attuazione del PRS e il PEF TARI sarà determinato secondo le disposizioni ARERA tempo per tempo vigenti;

VISTO il parere favorevole del Consiglio Direttivo espresso nella seduta del 16.09.2024;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DELIBERA**

1. di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di dare atto dei contributi pervenuti dalle Amministrazioni comunali rispetto alla prima versione aggiornata al 2024 del PRS trasmessa dal Gestore SEI Toscana con nota Prot. n. 10210 del giorno 30.05.2024 (ns Prot. n. 2575/2024), come riportati nel quadro sinottico di cui in "Allegato 1" integrate con le osservazioni emerse in occasione delle sedute di confronto provinciali dei giorni 11-12.07.2024;
3. di approvare la versione aggiornata al 2024 del Piano di Riorganizzazione dei Servizi costituita dai seguenti documenti così come trasmessi dal Gestore SEI Toscana con nota Prot.14573 del 1.08.2024 (ns Prot.n.3389/2024 e ns Prot.n.3951/2024 per l'Appendice 2), ad integrazione ed aggiornamento di quanto già approvato con la DA n.3/2022:
 - Documento di aggiornamento della "Relazione di inquadramento generale", quale aggiornamento del PRS a livello di Ambito nella sua declinazione operativa a livello di riorganizzazione dei servizi ed investimenti necessari (Allegato 2);
 - Set di Appendici riguardanti gli aspetti segnalati dall'Autorità di Ambito con la succitata nota Prot.n.2773/2024 in relazione anche al mandato ricevuto dall'Ordine del Giorno n.01/2024 ("Allegato 2bis");
 - Documento di aggiornamento della "Relazione specifica di AOR", redatto a livello di singola AOR, quale aggiornamento delle previsioni progettuali e degli impegni assunti con quadro di

raffronto con il precedente PRS approvato dall'Assemblea di Ambito con DA n.03/22 ("Allegato 3");

4. di ritenere la versione aggiornata al 2024 del Piano di Riorganizzazione dei Servizi come lo strumento programmatico sulla base del quale il gestore predispone la propria proposta di Piano Economico-Finanziario di Affidamento ("PEFA") in seno all'attività di resa conforme del Contratto di Servizio ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n. 385/2023/R/Rif oggetto di successiva apposita Delibera di Assemblea;
5. di approvare il "Cronoprogramma aggiornato degli interventi di realizzazione delle SSR", come trasmesso dal Gestore SEI Toscana con nota Prot.14573 del 01.08.2024 (ns Prot.3389/2024) completo della relativa Relazione illustrativa ("Allegato 4"), anche ai fini del monitoraggio dei progetti su cui insistono i finanziamenti con fondi PNRR;
6. di approvare il "Cronoprogramma attuativo per il biennio 2024-2025 ("Allegato 5"), come trasmesso dal Gestore SEI Toscana con nota Prot. n. 15937 del giorno 29.08.2024 (ns Prot. n.3666/2024), da considerarsi come aggiornamento e integrazione rispetto a quanto approvato con la DA n.18/2023 quale declinazione delle attività da intraprendersi nel breve periodo trapiantato al secondo semestre del 2024 e all'intero 2025;
7. di aderire alla proposta formulata dal Gestore SEI Toscana con nota Prot.n.14573 del 1.08.2024 (ns Prot.n.3389/2024) di avviare uno specifico Tavolo di Confronto tra Autorità di Ambito e SEI Toscana, in applicazione di quanto previsto da O.d.g. n. 1 del 19.04.2024, secondo gli obiettivi individuati nel documento "Tavolo di confronto per il monitoraggio dell'attuazione del PRS - azioni di efficientamento previste da PRS" allegato alla presente (Allegato 6);
8. di dare atto che:
 - le valutazioni di dimensionamento tecnico ed economico (a partire dall'anno 2024 in poi) e di sviluppo del PEF Grezzo (dal 2026 in poi) riportate nel presente aggiornamento del PRS mantengono una valenza esclusivamente pianificatoria di carattere previsionale;
 - i fabbisogni tecnici per i singoli territori saranno concretamente definiti in sede di elaborazione della progettazione esecutiva di attuazione del PRS e il PEF TARI sarà determinato secondo le disposizioni ARERA tempo per tempo vigenti;

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	64 (quote 87,32%)
Votanti	64 (quote 87,32%)
Astenuti	12 (quote 7,53% Comuni di Castellina in Chianti, Chianciano Terme, Cortona, Foiano della Chiana, Gaiole in Chianti, Monte San Savino, Montevarchi, Piancastagnaio, Pitigliano, San Quirico D'Orcia, Sansepolcro e Subbiano)
Contrario	03 (quote 1,28% Comuni di Capolona, Castiglion Fiorentino e Castel Focognano)
Voti favorevoli	49 con quote pari al 91,19% dei partecipanti

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto:

“Piano Riorganizzazione Servizi (“PRS”) – Cronoprogramma degli interventi di realizzazione/adeguamento delle Strutture a Supporto dei Servizi di Raccolta (SSR). Aggiornamento 2024”

Allegati: si

immediata eseguibilità: no

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 12 del 23.09.2024

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Alessandro Ghinelli

IL SEGRETARIO

Angela Barbi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il:

- ☒ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- ☐ per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario

Angela Barbi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N. 04 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 23.09.2024**

<p>OGGETTO: Piano Riorganizzazione Servizi ("PRS") – Cronoprogramma degli interventi di realizzazione/adeguamento delle Strutture a Supporto dei Servizi di Raccolta (SSR). Aggiornamento 2024</p>

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Generale

Ing. Enzo Tacconi

(*) Documento amministrativo informatico

sottoscritto

con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Data, _____ 23.09.2024 _____

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Data, _____

IL DIRIGENTE DELL'AREA

AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Marco Morgione