

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 25 del 15.02.2021

OGGETTO: Incarico professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori da effettuare nella nuova sede dell'ente - Estensione dell'incarico ai sensi art. 106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per lo svolgimento di un supplemento di indagini tecniche in sito - CIG: Z662E194AC

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- con propria determinazione n. 18 del 28 gennaio 2021 è stato disposto di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dell'incarico professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori da effettuare nella nuova sede dell'ente all'operatore economico Nemogruppo Architetti Associati con sede legale a Firenze, via G.M. Cecchi 21B, C.F. e P.I. 05893070481 per un importo di € 20.000,00 oltre CAP e IVA;
- a seguito dell'affidamento, dopo aver esperito con esito positivo le verifiche previste dalle norme anche regolamentari vigenti presso l'Autorità, è stato firmato dalle parti in data 01.02.2020 il contratto di servizio relativo al suddetto incarico;
- in occasione di un sopralluogo presso l'immobile oggetto della progettazione effettuato dai progettisti, insieme al Tecnico incaricato dell'attività di supporto al RUP arch. Pinarelli, è stata constatata la presenza di estesi danni alle pavimentazioni ed alle murature, derivante da acqua condotta, la cui provenienza al momento non è apparsa identificabile, salvo verificare che interessa principalmente il lato a monte della costruzione e che si tratta di fenomeno esteso a tutta la parte dell'immobile prospiciente detto lato;
- a seguito della constatazione di cui sopra l'arch. Pinarelli ha preso contatto con l'amministratore del condominio, geom. Petrini, per segnalare l'esigenza di un intervento di natura condominiale;
- l'amministratore si è reso disponibile ad un ulteriore sopralluogo, che si è svolto il giorno 10 febbraio 2021, alla presenza dell'arch. Barilaro dello studio associato Nemogruppo, che ha presenziato in virtù del suo incarico di progettista;
- in tale occasione l'Amministratore ha suggerito di svolgere dei saggi per approfondire la conoscenza dei danni presenti nell'U.I. interessata;
- preso atto di quanto sopra, l'arch. Pinarelli ha ritenuto opportuno richiedere allo studio Nemogruppo Architetti Associati una offerta economica per lo svolgimento dei suddetti saggi, per la necessaria assistenza tecnica e per la stesura di una relazione tecnica che espliciti gli esiti dei saggi stessi e l'analisi delle possibili cause delle infiltrazioni;

VISTA il preventivo di spesa rimesso dallo studio Nemogruppo Architetti Associati in data 11.02.2021 che prevede le seguenti prestazioni per un importo netto pari a € 1.400,00 più oneri fiscali:

- Esecuzione saggi e relativa assistenza tecnica

- Redazione Relazione Tecnica Illustrativa riguardo alle infiltrazioni riscontrate all'interno dell'immobile della nuova sede dell'ente,;

RITENUTO l'importo congruo, e valutato che è possibile ed opportuno affidare l'attività in oggetto attraverso una estensione dell'incarico già affidato allo studio associato Nemogruppo;

VISTO l'art. 106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 disciplina le modifiche ai contratti in corso di validità come segue:

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

-omissis
- *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
- *la modifica non altera la natura generale del contratto;*

CONSIDERATO CHE nel caso in esame:

- la necessità di integrazione al contratto deriva dalla necessità imprevista di eseguire saggi e perizie tecniche volte a quantificare opere di natura condominiale, quindi non comprese nell'oggetto del contratto già affidato ai Tecnici di cui sopra;
- l'integrazione non modifica la natura generale del contratto, che ha ad oggetto la progettazione e la esecuzione di opere volte a rendere fruibile la nuova sede dell'ATO;

**TUTTO CIO' PREMESSO
DETERMINA**

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di procedere alla estensione, ai sensi dell'106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, dell'incarico professionale conferito a Nemogruppo Architetti Associati per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori da effettuare nella nuova sede dell'ente, integrandolo con le seguenti prestazioni da svolgere entro gg. 30 dall'invio della presente determinazione:
 - *Esecuzione saggi, relativa assistenza tecnica*
 - *Redazione Relazione Tecnica Illustrativa riguardo alle infiltrazioni riscontrate all'interno dell'immobile della nuova sede dell'ente;*
- 3) Di stabilire per l'incarico integrativo a Nemogruppo Architetti Associati il compenso di € 1.400,00 più oneri fiscali e previdenziali;
- 4) Di imputare l'importo complessivo di euro 1.776,32 all'impegno n. 170/2019 assunto con determinazione dirigenziale n. 174 del 31.12.2019 sul capitolo di spesa n° 362 "SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI IMMOBILI", Missione 9 Programma 3 e reimputato per esigibilità all'anno 2021 con propria determinazione n. 14 del 27.01.2021 di

riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2020, avendo accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

- 5) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Albo Pretorio on line" e nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 15.02.2021:

☐ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

☒ per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data _____

Il Responsabile di Servizio Finanziario
Dott. Paolo Diprima

OGGETTO: Incarico professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori da effettuare nella nuova sede dell'ente - Estensione dell'incarico ai sensi art. 106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per lo svolgimento di un supplemento di indagini tecniche in sito - CIG: Z662E194AC

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data __15.02.2021

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147bis, D.Lgs. n. 267/2000

Data _____15.02.2021

Il Responsabile finanziario
Dott. Paolo Diprima

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.